

Construire une maquette de séance : Méthodologie

Contrainte : intégrez dans votre séance au moins :

- 1 capsule vidéo ou quiz etc. d'une des 3 plateformes présentées
- 1 activité utilisant un outil numérique

1. Cerner le profil particulier du public à former :

Cette séquence pédagogique est produite en direction des personnels de Normandie Université.

Leur profil est très varié : vice-présidents élus, BIATTS de tous les pôles (RH, pôle numérique, formation, pôle étudiants ...)

Ils n'ont pas le même niveau d'attente de la gestion de projet



2. De manière globale, quelles peuvent être ses attentes, ses besoins ?

Thème de la formation : Gestion de projets / Kanboard

Blended learning/ formation hybride (Partie en ligne et partie en présentiel)

Public : personnels de Normandie Université

Effectif : minimum : 9 personnes/ maximum : 15 personnes

Durée : 1h00 à distance /2 h en présentiel

Séquençage :

- 1^{ère} séance à distance : 15 minutes
- 2^{ème} séance en présentiel : 1h30 / 2 heures
- 3^{ème} séance : à distance 2 heures (travail sur le projet) durant 2 ou 3 semaines
- 4^{ème} séance en présentiel : une demi-journée / 3 heures

Description de la salle :

Déroulé de la séance

	Durée	Objectif pédagogique (Sujet ou thème développé/Contenu)	Activité prévue (capsule vidéo, jeu, outil utilisé)
Accueil – Lancement A distance	15 minutes	Choisir un projet et constituer les groupes de travail sur le même projet 15 minutes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Création d'un espace Moodle : s'inscrire sur l'espace « Gestion de projet Kanboard » 2. Regarder le tutoriel NU « kanboard » (2 minutes) 3. Répondre à un quiz sur la gestion de projet / le tutoriel kanboard 4. A distance : proposition de projets / constitution de groupes (utilisation de forums et de chats)

Partie 1	2 heures en présentiel	<p>Identifier les différentes étapes du projet choisi en mode collaboratif</p> <p>Utiliser Kan board pour faciliter la collaboration</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Définition des objectifs et des résultats du projet / Travail sur les indicateurs (cadre logique) 2. Temporalité du projet (diagramme de Gantt / priorisation des actions (outil Covey) 3. Travail sur les rôles / organisation / méthodologie de projet en groupe EN PRESENTIEL et A DISTANCE 4. Evaluation du projet
Partie 2	2 heures à distance	Gérer son projet en utilisant l'outil kanboard avec son équipe	-
Partie 3	2 heures en présentiel	Partage de l'usage de kanboard	<ul style="list-style-type: none"> - SWOT (groupe produit une affiche) - Boîtes à problèmes : technique / organisationnel/ communicationnel/ autres - Forums de bonnes pratiques

Maquette réalisée en groupe par Cécile Maout et Alena Ryniak